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New Jersey Zinc/Mobil Chemical Superfund Site 
DePue, Illinois 

This is a New Jersey Zinc/Mobil Chemical Superfund project update on work accomplished since the 
last update issued in late July. The update information is in the unboxed area immediately following 
the heading. In response to comments from citizen surveys and interviews, more detailed information-
-including information about the Interim Consent Order (ICO) requirements for each unit-is located in 
the boxed area. Future updates will be shorter—also in response to the surveys. The ICO is an 
agreement filed in the circuit court of the 13"^ Judicial Circuit, Bureau County, between the State of 
Illinois and the potentially responsible parties (PRPs)'. 

South Ditch 
85 percent complete 

Since late July: In November, the (PRPs) submitted a revised draft remedial design/remedial action work 
plan for the South Ditch sediments in response to lEPA October comments on a previous draft. The work 
plan includes a proposed method for excavation and removal of sediment, health and safety plans, dust 
control measures and specifications for the on-site interim storage cell for the sediment. The Illinois EPA 
conditionally approved this November work plan on November 30, pending minor revisions. Construction 
of the on-site containment cell should begin in the near future and will continue if sustained temperatures 
remain above freezing. If lake and river levels remain low or at normal levels, and weather does not 
deteriorate, work could progress through the winter. If weather stops construction this winter, everything 
should be in place for work to begin in the spring. 

:S6uth"Dltch;'. 
'Backgrpund f '• ;'; •; 

The Problem: Over many years, runoff from the New, Jersey Zinc/Mobil Chemical plant prppefty ;' 
has contaminated the South Ditch sediments with meta,ls. These confamiriafed sediments have been 
an ongoing source of contamination of Lake DcPue. V; : " ; ^ / v: • (C' CL 

ihteriiri Consent Order (ICO) Requirement: The ICO requires the PET^s th inyestigate thdSo 
Ditch sediments and to implement the chosen remedy for the sedimehtk: . ;vf V Vj - Ai j'T V ^ f *. 

Past Actions: After considering public comment, the Dhnpis-EnvironmentaTErotcctioii Agency ; ; 
(lEPA) decided thatdhe contaminated sediments should be.removedfioitf fiie diteh^a^ 
site in ̂  interinii storage cell . This action will remove one source of ongoipg cdntamiriatioh of the ; 
Me andrneet the ICO requirement. : : v • C AA y . V 

' The PRPs for this site are ExxonMobil Corporation, Viacom International Inc. and Horsehead Industries, Inc. 



Off-Site Soil Sampling 
5 percent complete 

Since late July: In the September 16 meeting, lEPA Director Renee Cipriano, lEPA senior 
managers, village officials, state legislators and a representative jfrom Congressman Weller's office 
discussed off-site soil sampling. By the end of the meeting, all parties agreed that both off-site 
(including residential) soil sampling and the investigation of Lake DePue are important to the future 
of DePue and must be pursued simultaneously. 

The lEPA has returned comments to the PRPs on the off-site soil sampling work plan that the PRPs 
submitted to the agency in May. In these comments, the agency conveyed the importance of 
reevaluating areas of residential soil where previous studies indicate a possible short-term concern. 
The PRPs have agreed to initiate off-site soil investigations in spring 2005. If soils are identified 
that require immediate removal, the lEPA and the PRPs have agreed to work toward an immediate 
remedy for affected properties. 

; Off-site Soil Sampling 
1 Background ; 

i The Problem: In 1992, the lEPA collected 20 soil samples throughout the town'and found elevated " i 
f levels of metals in the soil. The Illinois Department of Public Health (IDPH) evaluation of the 
1 sample results stated that concentrations in these 20 samples did not pose a risk from short-term ; 
i exposure, but they needed more information to determine long-tenn risk. State, guidance, assumes that | 
! a long-term exposure for ingestion of noncarcinogens (noti-cancer causing substances) is six years for j 
I children. IDPH collected additional samples in 1992 using different methods. The IDPH samples i 

overall showed higher concentrations of metals in residential soil than lEPA samples, • I 
" . • • .1 

Interim Consent Order (ICO) Requirement: The ICO requires the PRPs to complete a rerriedial i 
investigation, risk assessment and feasibility study. If also requires the PRPs to design the chosen 
remedy for the off-site soils if a remedy is required, 'implementation of the remedy, will he the • i 

I subject offiiture negotiations between the PRPs and the State of Illinois. 

i Past actions: In 2000, the lEPA conducted a series of tests using X-ray fluorescence equipment to 
' further evaluate off-site soil contamination on public properties. This work was done in response to a . 

request by the Citizens' Advisory Group. The 2000 barium and lead results were in the general range 
of the 1992 lEPA samples. The detection levels of the XRF equipment were not sufficient to 
determine trends for arsenic, cadmium, chromium, manganese and silver. In Februaiy .of 2004, the 
lEPA requested that the PRPs submit a draft work plan for off-site soil sampling. In May 2004, the: 
PRPs submitted the requested plan and the agency completed its review retuming eomments to the 
DePue Group in early October. , / 



Water Treatment Plant 
100 percent complete with ongoing operation and maintenance 

Since July: Occasionally, during exceptionally heavy rainfall, the water treatment plant has not been 
able to treat all the collected water. During these events, less contaminated water has been diverted 
jfrom the water treatment plant and discharged into Lake DePue without treatment. In response, the 
PRPs have built several structures to enable them to measure the volume of water from various parts of 
the site and to collect this water for analysis. The PRPs have completed these structures and are 
prepared to assess any flows during and after significant rains. If the surface water studies identify 
water that does not need treatment, the water can be diverted from the water treatment system—thus 
reducing the number of bypasses. No bypasses of the collection and treatment system have occurred 
since July of 2003. The PRPs and the lEPA continue to look of opportunities to further decrease their 
frequency. 

.yVater Treatment Plant • 
Background • - T 

The Problem: Both groundwater and surface.water carried contaminants from the pldnt property > : 
into Lake DePue. ' 5 L T . , T 

Interim Consent Order (ICO) Requirement: Tlie IGO required the PRPs to ehminate the discharge of 
ail contaminated surface water from the site and to eliminate or reduce the discharge-of coritamihated 
^pundwater to the "surface waters of the State" (Lake DePue).' The ICO required that the, water leaving - ^ ' 
the water treatment plant meet all federal and state laws and requirements by June 1L 2000. , ': i^ 

Past Actions: The PRPs constmcted the water treatment plant and it met all requirements of the" ICO.; • -. 

Lake Festival 

On Saturday, September .18, a lake festival was held on the banks of Lake DePue. Around 40 attended 
and heard several presentations including one by Ken Clodfelter (IDNR) on invasive species of fish 
and plants that threatened native fish and plants and a presentation from Dr. Rich Cahill (Illinois State 
Geological Survey) on the preliminary results of sediment sampling that IDNR conducted in Lake 
DePue. Clodfelter and Dan Salle (IDNR) conducted a fish shocking so that residents could see some of 
the fish species that are present in the lake. Dick Westfall (IDNR) had information on the Grand 
Illinois Trail planned to connect the path along the Illinois and Michigan canal with the path along the 
Hennepin Canal. Bureau County is a missing link. A number of children enjoyed looking through a 
microscope at organisms in Lake DePue water and learned to bait a hook and cast a line. Several 
actually caught fish. A big thanks to Beverly Harrison, the local organizer, and to the Booster Club 
which sold great food. 



m Agenda de , Ofidna de Reladones con la Comunidad Diciembre 2004 
Proteccion Ambiental P. O. Box 19276 
de Illinois Springfield, Illinois 62794-9276 

ULTIMOS ACONTECIMIENTOS 
Sitio de Superfund New Jersey Zinc/Mobil Chemical 

DePue, Illinois 

A continuacion se presentan los liltimos acontecimientos del proyecto de Superfund New Jersey Zinc/Mobil 
Chemical que ban tomado lugar desde el ultimo informe presentado a finales de julio. Este informe se presenta 
en el texto afuera del cuadro inmediatamente despues del titulo. Atendiendo a los comentarios de las encuestas 
y recibidos en entrevistas, se presenta una informacion mas detallada en el texto dentro del cuadro. Tambien 
bubo una solicitud de seflalar como el trabajo de cada parte del proyecto esta ligado a la Orden Provisional de 
Consentimiento (ICO, por sus siglas en ingles). La ICO es un acuerdo arcbivado en la corte del Circuito 
Judicial 13°, Condado Bureau, entre el Estado de Illinois y las entidades potencialmente responsables (PRP, 
por sus siglas en ingles)'. 

Canal Sur 
85 por ciento completado 

Desde Finales de Julio. En noviembre, las PRP entregaron un borrador del plan de disefio del remedio y 
el remedio a la lEPA, el cual responde a los comentarios becbos por la lEPA. El plan de trabajo incluye la 
excavacion y el retiro de sedimento, planes de salud y seguridad, medidas para el control del polvo y 
detalles relacionados con el almacenamiento provisional del sedimento en un deposito dentro del sitio. La 
EPA de Illinois aprobo el plan con unas condiciones menores el 30 de noviembre. El trabajo de 
construccion del deposito comenzara pronto y seguira con tal de que la temperatura permanezca sobre 0° 
C. Si los niveles del lago y el rio permanecen bajos o normales, y el clima no empeora, el trabajo podria 
continuar en el inviemo. Si el clima causa el paro del trabajo de construccion, todo debera estar listo en la 
primavera. 

|.Canal-Suf •/. ' jj;:. V:^-;vy;-;-yj 
!Ahtecedehtes ^.y ; / A '-^ | 

El Problema: Por mucbos anos, el agua superficial de la propiedad de la planta New Jersey Zinc/Mobil Quimica | 
ba contaminado los sedimentos del Canal Sur con metales. Estds sedimcntos contamiriados ban sido una fuente; 
continua de contaminacion del Lago DePuc. . 7/ • : : ( / 7 

Requisito de la Orden Provisional de Consentimiento (ICO): La ICQ requiere que las PRPs investiguen los 
sedimentos del Canal Sur e implementen acciones de remedio apropiadas. 

Acciones Anteribres: Despues de cdnsiderar los comentarios del publico, la Agencia de PrdteccipnAmbieiital; 
de Illinois (lEPA por sus siglas bn ingles) decidio que los sedimentos contaimnados fuetan reinbxddps del canal y 
colocados en un deposito de almacenamiento temporal dentro del sitio. Esta accion eliihinara una de las fuentes j 
de contaminacidn del lago y cumplira con los requisitos de la ICO. 1 

Las PRP del proyecto son Horsebead Industries, Inc., ExxonMobil Corporation y Viacom International Inc. 



Toma de Muestras de Suelos Afuera de la Planta 
5 por ciento completada 

Desde Finales de Julio: En la reunion del 16 de septiembre entre la Directora de la lEPA, Renee 
Cipriano, varies administradores de alto cargo de la lEPA, oficiales del municipio, congresistas estatales y 
un representante de la oficina del congresista (federal) Weller, se hablo de la toma de muestras del suelo 
afuera de la planta. A1 final de la reunion, todos los presentes estuvieron de acuerdo que tanto la toma de 
las muestras (incluyendo areas residenciales) como la investigacion del Lago DePue son importantes para 
el future de DePue y deberian hacerse simultaneamente. 

La lEPA presento comentarios sobre el plan de trabajo para la toma de las muestras que las PRP 
presentaron a la agenda en mayo. En sus comentarios, la agenda comunico la importancia de volver a 
evaluar los suelos de las areas residenciales, donde estudios previos indican un posible problema a corto 
plazo. Las PRP estan de acuerdo en comenzar las investigaciones de los suelos en las afueras de la planta 
en la primavera del 2005. Si se identifican suelos que requieren ser excavados inmediatamente, la lEPA y 
las PRP acordaron que el suelo de las propiedades afectadas seria excavado de una forma inmediata. 

Toma de Muestras de Suelos Afuera de la Planta v 
Antecedentes • ' ,,v 

El Problema: En 1992,-la lEPA recogio 20 muestras de suelo en efmunicipid, que,cpntertian ' • ( :'$ v 
concentraciones altas de metales pesados en los'suelos. ,La evaluacion del Pepartamento de.Salud^^,- . 
Publica de Illinois (IDPH, por sus siglas en ingles) indico que las cpncentraciofies en estas-^O .muestra^ 
no causarian un riesgo de exposicion a corto plazo, perd pidio mas informacion para.deterriiiriar el 
riesgo.a largo plazo. Lin guia estatal asume que la exposicion a,largp,pIazo debido a la ,ingestion deL v;^ 
sustancias no cancerigenas (sustancias que no causan cancer) es de sets anos para Ids ninos. EI iDPITJ^' " 
recogio muestras adicionales en 1992, lisando diferentes rrietodos. Todasias muestras'del IDPP 
contenian concentraciones de metales mas altas en los suelos residenciales que en las muestras deJa. ' } 
•EPA. ' •• ... • •• L". 

Requisite de la Orden Provisional de Conseiittmiiento (ICO): La ICO requiere que las PPR 
completen una investigacion de remedio, una evaluacion de riesgo, un diseno del remedio y un cstudio 
de factibilidad para los suelos extemos de la planta. La implementacion del rernedio sera el objeto de 
futuras liegociaciones entre las PPR y el Estado de Illinois, a menos que las cpncentracionqs Gausen^/^.y ^ 
riesgos de exposicion a corto plazo. • . • . A y- \ L . 

Acciones Anteriores: En el ano 2000, la lEPA realizp .una serie de prueba,s:cpn:un equipo,dp rayps 
fluorescentes para evaluar los suelos contaminadps en las prbpiedades publicas afuera de la'plantq 
Este trabajo se hizo en respuesta a una solicitud del Grupo Asesor' de Ciiidadanos; Lbs fesulfadps dp^; 
bario y plomo obtenidos en el ano.2000 estuvieron en el rangb general de las muestras pbteitibasjpor la,'; 
lEPA en 1992. Los niveles de deteccibn de metales del equipo de-rayos X no fueron suficiente^ 
detemtinar las tendencias de arsenico, cadmib, crorno, manganbso y plata, En febrerp del 2004j;la f 
IEPA solicitb a las PPR que preparafaii un borrador de plan de trabajo,para la toma.de muestfas en la^^ 
afueras de la planta. En mayo del 2004, las PPR entregardn el plan solicitado, y lai agericia le dip 
comentarios a las PRP a principios deoctubre. . Si •. v S ^ 



Planta de Tratamiento de Agua 
100 por ciento completada, en actual operacion y mantenimiento 

Desde Finales de Julio: Ocasionalmente, durante las lluvias fiiertes, la planta de tratamiento de agua no 
ha podido tratar todb el agua recogida. Durante estos eventos, se ha tenido que desviar cantidades menores 
de agua contaminada y descargarlas directamente sin tratamiento previo al Lago DePue. Por consiguiente, 
las PRP han construido varias estructuras que les permiten medir el volumen de agua en diferentes partes 
de la planta y tomar muestras de agua para analizarlas. Las PRP han finalizado estas estructuras y estan 
preparadas para evaluar cualquier flujo durante y despues de lluvias fuertes. Si los estudios de agua 
superficial identifican agua que no necesita tratamiento, el agua puede desviarse para que no entre al 
sistema de tratamiento de agua—reduciendo de esta manera el niimero de desvlos. No han habido desvios 
del sistema de recoleccion y tratamiento de aguas desde julio del 2003, y las PRP y la lEPA siguen 
buscando la forma de reducir la frecuencia de tales desvios. 

I Planta de Tratamiento de Agua 
I Antecedentes 

El Problema: Tanto las aguas subterraneas como superficiales transportan cohtaminantes desde la, " 
•planta hacia cl Lago DePue. v . 

Requisite de la Orden Provisional de Consentimiento (ICO): La ICO le exigib alas PRP que:, 
eliminen las descargas de todas las aguas superfieialcs contaminadas del sitio y eliminen o redlizcan la : 
descarga de agua subterranea contaminada a las "aguas superficiales del Estadb" (Lago DePuej. La ICO ] 
rcquirio que el agua que saiga de la planta de tratamiento de agua cumpla con los rcquisitosye idsleyes ; ; 

• federales y estatales para el 11 dejunio del 2000. ' • . ' • 

Acciones Anteriores: Las PRP construyeron la planta de tratamiento de agua que cumplio con : todos ' i 
los requisitos de la ICO. •; 1 I ' - f V 

El Festival del Lago 
El sabado 18 de septiembre, se realizo un festival en las laderas del Lago DePue. Asistieron alrededor de 40 
personas quienes escucharon varias presentaciones, como una de Ken Clodfelter del IDNR sobre especics 
invasoras de peces y plantas que amenazan peces y plantas nativas, y una presentacion del Dr. Rich Cahill 
(Otlcina Geologica del Estado de Illinois) sobre los rcsultados preliminares de las muestras de sedimentos 
que el IDNR ha recogido en el Lago DePue. Clodfelter y Dan Salle (del IDNR) hicieron una demostracion 
de "shock" de peces para que las personas pudieran ver algunas de las especies de peces que estan presente 
en el lago. Dick Westfall (del IDNR) informo sobre la Gran Senda de Illinois planificada para conectar el 
camino a lo largo del Canal Illinois y Michigan, con el camino a lo largo del Canal de Hennepin. El 
Condado Bureau no es parte del enlace. Varios ninos disfrutaron mirando en el microscopic algunos 
organismos del Lago DePue y aprendieron a colocar camadas en anzuelos y a lanzar la linea de pescar. 
Algunos lograron coger peces. Un agradecimiento a Beverly Harrison, la organizadora local, y al Club 
Booster que vendo buena comida. 

Retorno del Terrene a Use Util 
El Municipio de DePue recibio de la EPA de Estados Unidos (EE.U.U.) una donacion de servicios en julio 
del 2002. El proposito de la donacion flie el de asistir a la comunidad con el desarrollo de varias 
recomendaciones para el uso futuro del terreno del sitio de Superfimd New Jersey Zinc/Mobil Chemical. 
Estas recomendaciones tienen la intencion de proporcionar una guia para el municipio de DePue, la lEPA y 




